Ubungsaufgaben Kapitel 10 — Standardkostenrechnung und
Abweichungsanalyse

Loésung Aufgabe 1.:

a)
Starres Budget Flexibles Budget
Absatzmenge 1.000 Stiick 900 Stiick
Umsatzerldse 20.000 € 18.000 €
Variable HK
- Fertigungsmaterial 6.000 € 5.400 €
- Fertigungslohn 4.000 € 3.600 €
- Fertigungsgemeinkosten 2.000 € 1.800 €
DB 8.000 € 7.200 €
Fixkosten 2.000 € 2.000 €
Betriebsergebnis 6.000 € 5.200 €
b)
Soll Ist- | Flexibles | PUI9CtPEZO0ENE | gpp o
Istrechnung Abweichung Budget Plan-Ist- Budget
Abweichung
Absatzmenge 900 Stiick 0 900 Stiick -100 1.000 Stiick
Umsatzerldse 18.750 € 750 €V 18.000 € 2.000€U 20.000 €
Variable HK
-FM 6.340 € 940 €U 5.400 € 600 € V 6.000 €
-FL 4.120 € 520€U 3.600 € 400 €V 4.000 €
- FGK 2.100 € 300€ U 1.800 € 200 €V 2.000 €
DB 6.190 € 1.010€U 7.200 € 800 €U 8.000 €
Fixkosten 2.200 € 200 €U 2.000 € 0€ 2.000 €
Betriebsergebnis 3.990 € 1.210€U 5.200 € 800 €U 6.000 €
2.010€U
) Abweichung starre Rechnung
c

e Realisierte Kosten bei einer Menge von 900 Stiick liegen unter denen des starren
Budgets.

e Kostenvorgaben bei identischer Menge wurden durchweg berschritten.

o Flexibles Budget ist besser fur eine Kontrolle geeignet, da dessen Kostenwerte auf der
gleichen Menge basieren wie in der Istrechnung.
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Loésung Aufgabe 2.:

e Preisabweichung: Istmenge - Istpreis — Istmenge - Festpreis

49.000 € - 3.500h - 15 €/h
49.000 € - 52.500 €
3.500 V

e Verbrauchsabweichung: Istmenge - Festpreis — Standardmenge - Festpreis

3.500 h - 15€/h—-150 Stk - 20 h/Stk - 15 €/h
52.500 € - 45.000 €

= 7.500€U
Losung Aufgabe 3.:
PLAN IST
100.000 Taschenrechner 100.000 Taschenrechner
15.000 € FGK 21.600 € FGK
30.000 Fertigungsstunden (18 min/Stk 40.000 Fertigungsstunden (= 0,4h/Stiick)
-0,3h/Stk)
> cek® =0,5€/h > cek” = 0,54€/h

e Preisabweichung Fertigungsgemeinkosten:

Istfertigungsgemeinkosten - verrechnete Fertigungsgemeinkosten
Aus® « X+ ca® - dys® - x® o

ds®? - xO - (car® - car®)

0,4 h/Stk - 100.000 Stk - (0,54 €/h — 0,5 €/h)

1.600 €

e Effizienzabweichung Fertigungsgemeinkosten:

= verr(e;chn(e)te Fer?)gungsgemewkosten Sollfertigungsgemeinkosten
- d I I S I

- (dMs(i) _ dMS(S)) . X(l) ( )
= (0,4 h/Stk — 0,3 h/Stk) : 100.000 Stk - 0,5 €/h
= 5.000 €
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b)

e Preisabweichung :
Planfertigungsgemeinkosten = 0,5 €/h < Istfertigungsgemeinkosten = 0,54 €/h
-> unvorteilhafte Abweichung

e Effizienzabweichung
Planstickfertigungszeit = 0,3 h/Stk < Iststiickfertigungszeit = 0,4 h/Stk
-> unvorteilhafte Abweichung

Mdogliche Ursachen:

e Preisabweichung
- Hohere Preise beim Einkauf der Materialien (z.B. Schmierstoffe)

e Effizienzabweichung
- Anlaufschwierigkeiten bei Maschinen
- Ineffizienter Produktionsablauf

Losung Aufgabe 4.:

e Starres Budget: prognoseorienterte Plandurchsatzmenge: 75 Stk

Prognostiziertes Budget:

variable Gemeinkosten (25 €/Stk - 75 Stk) 1.875 €
fixe Gemeinkosten 500 €
Gemeinkosten 2.375€
e Sollkosten: Istdurchsatzmenge: 80 Stk
variable Gemeinkosten (25 €/Stk - 80 Stk) 2.000 €
fixe Gemeinkosten 500 €
Gemeinkosten 2.500 €

e Verrechnete Plankosten:

Plankostenverrechnungssatz:
Cprk

(KGK(S) + dMS(S) . X(p) . CGK(S)) /X(D)
= 2.375€/75 Stk
31,67 €/Stk
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Verrechnete Plankosten :
Cpk - Istdurchsatzmenge
31,67 €/Stk - 80 Stk
2.533,60 €

(2.533,3 € bei Rechnung mit exakten Werten)

e Budgetbezogene Plan-Ist-Abweichung:

Budget bei Plan-Ausbringungsmenge — Budget bei Ist-Ausbringungsmenge
(starre Standardkostenrechnung) (flexible Standardkostenrechnung)
= 2.375€-2.500 €
= -125€U

e Soll-Ist-Abweichung:

Sollkosten der flexiblen Standardkostenrechnung — Istkosten
= 2.500€-2.500 €
= 0€

e Preisabweichung:

Istfertigungsgemeinkosten — verrechnete Fertigungsgemeinkosten
= CGK(I) - CGK(S)
=0

Der Aufgabe liegt ein einheitlicher Festpreis zugrunde

e Verbrauchsabweichung:

verrechnete Fertigungsgemeinkosten — Sollfertigungsgemeinkosten
- (dMS(I) . dMS(S))
=0

- keine Abweichung zwischen Ist- und Standardbedarfskoeffizienten

e Beschéftigungsabweichung:

Sollkosten - verrechnete Plankosten

= Kok + dye® - xO - e — cp - xO
KGK(S) . (1 _ X(i) / X(P))
-33,33 €

e | eerkosten:

Ko - (x® — xOy / x®

500 €- (75 Stk — 80 Stk) / 75 Stk

-33,33 €

—> entspricht der Beschaftigungsabweichung
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e Nutzkosten:

Fixkosten - Leerkosten

= Ke® - x® 7 x®
500 €- 80 Stk / 75 Stk
533,33 €
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Graphische Darstellung:
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